
 

 

 
FECHA: miércoles 3, 10, 17 y 24 de mayo de 2023 
 
HORARIO: 18.00 a 21.00 Hs.  
 
PLATAFORMA: Zoom  

ALCANCE: El curso se encuentra dirigido a todas aquellas personas que intervienen en el 
quehacer de las obras públicas  

METODOLOGÍA DEL CURSO: Las clases son dialogadas y participativas. Sobre la base de los 
conceptos que se vayan desarrollando en cada clase, se van identificando las distintas 
problemáticas prácticas que involucran o que pueden presentarse. Los participantes tendrán 
siempre la posibilidad de efectuar las consultas que deseen en el contexto de cada clase, 
intercambiando criterios y experiencias. 

 

 

 



 

PROGRAMA: 

UNIDAD I: 

PERFECCIONAMIENTO DEL VÍNCULO CONTRACTUAL. EJECUCION  

-Requisitos legales. Cesión y subcontratación. Facultades y obligaciones de las partes. Régimen 
de garantías contractuales: diferenciación e importancia práctica.  
-Ejecución del contrato: El replanteo y plazo de iniciación de las obras. Plan de Trabajo y equipo. 
Dirección de los trabajos. La inspección de obra. Representación técnica. Ordenes de Servicio y 
Pedidos de Empresa. Sujeción al proyecto. Adicionales y premios.   
-Régimen de Responsabilidades: responsabilidad por el proyecto, por los materiales, por la 
ejecución de los trabajos.  
 
UNIDAD II 
ECUACIÓN ECONOMICO FINANCIERA: EL PLAZO Y EL PRECIO  
-El plazo y sus problemáticas: Plan de trabajos y curva de inversión. Causales de incumplimiento 
del plazo.  Disminución de ritmo de obra. Suspensión de trabajos. Multas.  
-El precio y sus problemáticas: pago del precio: medición y certificación de trabajos. Certificado 
de Obra Pública: concepto y caracteres. Efectos. Clase de certificados. Mora en la certificación y 
pago. El costo financiero.  
-Régimen de re determinación de precios.  
 
UNIDAD III  
ECUACION ECONÓMICO FINANCIERA: RIESGOS EN LA EJECUCION  
-Los distintos riesgos contractuales. Identificación. Concepto. Diferencias. Tratamiento legal. 
Caso fortuito/ fuerza mayor  
Teoría de la imprevisión  
Hecho del príncipe  
Dificultades materiales imprevistas  
Hecho tecnológico nuevo  
Hecho de terceros  
- Excepción de incumplimiento 
-Recepción de la obra: provisoria y definitiva; parcial y total. Consecuencias jurídicas. 
Habilitación de la obra por la Administración. Responsabilidad por ruina de la obra.  
 
UNIDAD IV: 
EXTINCION DEL CONTRATO  
-Modos extintivos de la relación contractual:  
Rescisión por la Administración: causales y efectos.   
Rescisión por el contratista: causales y efectos.   
Rescisión de mutuo acuerdo 
Revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.   
-El supuesto de quiebra o concurso civil del contratista.  
-Renegociación y rescisión por causas de fuerza mayor.   

DOCENTE: DRA. SUSANA E. VEGA 
Abogada (UBA)  
Especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública (UBA).  
Secretaría Académica de la Maestría y Especialización en Derecho Administrativo (UBA). 
Profesora de grado y posgrado UBA Derecho y FADU, y distintas Universidades.  
Ex Subprocuradora del Tesoro de la Nación.  
Asesora y consultora de organismos públicos y privados en derecho administrativo en general y 
contrataciones de obra pública y concesiones en particular. 

 



Se entregarán certificados de asistencia al finalizar el curso. 
 
IMPORTANTE: El acceso a las clases grabadas estará habilitado durante 90 días a partir de la 
finalización del Curso. Transcurrido ese lapso, no se podrá actualizar el acceso, sin excepción. La 
presentación del docente podrá descargarse para mantenerla en forma permanente. 
 
ARANCEL – FORMAS DE PAGO: 
Transferencia bancaria: $ 12.000.-  
Mercado Pago: $ 14.500.- 
 
PRE INSCRIPCION: Ingresando al siguiente link  https://cavera.org.ar/?p=16963  

INFORMES: cavera@cavera.org.ar o telefónicamente al (011) 4951-7865/7543 
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